

CALENDRIER

oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20
--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Désignation
préfigurateur

phase de préfiguration

Finalisation du
projet
d'organigramme
et des fiches de
poste

phase de prépositionnement
des agents (intention puis
décision)

Recrutement
emplois
vacants
(mobilité)

Opération de Bascule RH > 1er juillet

1er juillet :
création du SGC